

議案第 25 号

小野市新庁舎建設工事請負契約の変更について

平成 30 年 3 月 26 日 第 410 回小野市議会（定例会）の議決を経て締結した小野市新庁舎建設工事請負契約を下記のとおり変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

平成 31 年 2 月 26 日提出

小野市長 蓬 萊 務

記

契約金額「52 億 8,984 万円」を「53 億 2,191 万 7,080 円」に変更する。

（提案理由）

電柱地中化、水路改修工事等の追加による変更が生じたため。